

4-Wochenprogramm



Baustelle: Biomedizin Polier: Sacha Luthiger/ Dominik Strässler Datum: 24.01.2025

Haus/Geschoss/Bauteil	Bemerkung	Woche 5					Woche 6					Woche 7					Woche 8																													
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr																									
		Genauigkeit +/- 1 Tag					Genauigkeit +/- 2 Tage					Genauigkeit +/- 3 Tage					Genauigkeit +/- 3 Tage																													
		27.1	28.1	29.1	30.1	31.1	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2	17.2	18.2	19.2	20.2	21.2	24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	10.3	11.3	12.3	13.3	14.3	17.3	18.3	19.3	20.3	21.3	24.3	25.3	26.3	27.3	28.3

Ausserhalb vom Druckbereich

		Woche 9					Woche 10					Woche 11					Woche 12					Woche 13																								
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr										
		24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	10.3	11.3	12.3	13.3	14.3	17.3	18.3	19.3	20.3	21.3	24.3	25.3	26.3	27.3	28.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	10.3	11.3	12.3	13.3	14.3	17.3	18.3	19.3	20.3	21.3	24.3	25.3	26.3	27.3	28.3

Legende: ■ Schalung ■ Amierung ■ Fertigteile ■ Betonieren ■ Wände/Mauerwerk ■ In diesem Wochenprogramm sind keine Arbeitsunterbrüche infolge Frost, Schnee und schlechtem Wetter enthalten

Dieses Wochenprogramm kann nur eingehalten werden, wenn die vorgegebenen Termine von allen eingehalten werden.